



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ**

**PARECER**

Os serviços contratados para a **Obra de construção de uma quadra poliesportiva descoberta, no município de Jericó/PB**, executados pela empresa CONSTRUMAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI, na planilha de readequação teve um erro de preenchimento dos itens atualizados, não sendo contabilizados os postes utilizados para as instalações dos refletores, itens estes já atestados anteriormente e comprovados através dos relatórios fotográficos anexos em cada boletim de medição.

Com a correção desta readequação a redução em relação ao valor previsto inicialmente que estava de R\$ 32.161,65 (trinta e dois mil, cento e sessenta e um reais e sessenta e cinco centavos), representando 8,98%, passou a ser de R\$ 22.965,33 (vinte e dois mil, novecentos e sessenta e cinco reais e trinta e três centavos), representando 6,41%. O valor final ficando em R\$ 335.106,87 (trezentos e trinta e cinco mil, cento e seis reais e oitenta e sete centavos)

Pelos motivos expostos acima, a profissão abaixo qualificada, é de parecer favorável a esse aditamento de valor.

  
\_\_\_\_\_  
VANISA SOUSA SILVA  
CAU / CREA – 1601926898

PRAÇA FREI DAMIÃO, S/N – CENTRO JERICÓ-PB  
**CNPJ: 08.931.495/0001-84**